



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

Determina liquidazione anticipazione
CUP: F69G17000630008 - CIG: 849032777B - ID: 2677441

PROCEDURA NEGOZIATA, IN MODALITA' TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE DEL CASINO DELLE GUARDIE NOBILI PRESSO IL COMPLESSO MUSEALE PALAZZO DUCALE DI MANTOVA.

Determina di approvazione liquidazione anticipazione 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

II DIRETTORE

PREMESSO che:

- con determina n. 56 del 09/10/2019 si è disposto, di avviare una manifestazione d'interesse ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c- bis), del D.lgs. n. 50/2016 - ora art. 1, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 76/2020 - il quale disponeva, per affidamenti di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro, che le stazioni appaltanti possono procedere mediante procedura negoziata, con consultazione, ove esistenti di almeno 15 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, in osservanza inoltre, alle seguenti direttive:
 - o il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* ed in particolare l'art. 32, comma 2 sulle fasi di procedura di affidamento;
 - o il Decreto del Ministero dei beni culturali e del turismo del 22 agosto 2017, n. 154 *“Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”*;
 - o le Linee guida dell'ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti *“procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 febbraio 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- in adempimento alla succitata determina è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell'istanza di manifestazione d'interesse quali documenti integranti e sostanziali del provvedimento di approvazione dell'avviso;
- in data 09/10/2019, come disposto dall'art. 36 comma 2, lettera c-bis), D.lgs. n. 50/2016, è stato pubblicato, sul sito della Stazione appaltante nella sezione *“amministrazione trasparente – avvisi bandi di gara”*, per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni l'avviso d'indagine di mercato, finalizzato alla ricerca di almeno 15 (quindici) soggetti da invitare alla procedura negoziata;
- in data 28/10/2019, scaduti i termini di presentazione (ore 13:00) delle richieste di manifestazione d'interesse, sono pervenute alla Stazione appaltante n. 174 istanze di partecipazione alla procedura;
- con determina n. 63 del 30/10/2019, si sono nominati i componenti di Seggio per l'esame della documentazione amministrativa e per la ammissione delle richieste, ritenute regolari, alla successiva operazione di sorteggio degli operatori economici da invitare a presentare offerta;



Palazzo Ducale di Mantova

piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111
mail: pal-mn@beniculturali.it PEC: mbac-pal-mn@mailcert.beniculturali.it
www.mantovaducale.beniculturali.it

C.F. 93070260208

c.m.

- nelle date 20/11/2020 e 26/11/2019 il Seggio di gara, previa verifica amministrativa delle istanze pervenute, ha provveduto a sorteggiare n. 15 operatori economici (minimo previsto art. 36, comma 2, lett. c-bis), D. lgs 50/2016 e s.m.i.) - che hanno regolarmente presentato istanza - redigendo appositi verbali di sorteggio pubblico, rep. nn. 14 e 15 del 17/06/2020, pubblicati sul sito internet della Stazione appaltante come previsto dall'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016;
- con determina n. 37 del 30/10/2020 - pubblicata sul sito internet Palazzo Ducale di Mantova in pari data congiuntamente alla documentazione di gara - sono stati approvati:
 - il progetto definitivo – esecutivo, la documentazione di gara, fra cui la lettera di invito, avente l'importo totale posto a base di gara pari ad euro 705.000,00 (al netto di IVA, compresi gli oneri di sicurezza pari ad euro 15.000,00);
 - l'elenco dei 15 concorrenti, da invitare alla procedura negoziata, conservato agli atti e per il quale il diritto di accesso è stato differito ai sensi dell'art. 53 c. 2, lett. b) D.lgs. 50/2016;
- con lettere inviate in data 05/11/2020 – aventi distinti protocolli (protocolli datati 05/11/2020) e trasmesse a mezzo Pec – sono state invitate, le 15 ditte sorteggiate, a formulare la propria migliore offerta entro il termine previsto del 04/12/2020 ore 12:00;
- l'apertura dei plichi, in seduta pubblica, attraverso la piattaforma ASP, è stata fissata dalla lettera invito in data 09/12/2020, ore 12:00, presso la sede della Stazione Appaltante (P. 1°);
- in data 04/12/2020 (ore 12:00) scaduti i termini di presentazione delle offerte, sono pervenute sulla piattaforma ASP Consip n° 9 buste virtuali contenenti le offerte;
- con determina rep. n. 39 del 09/12/2020 si è provveduto a nominare un apposito Seggio di gara per il controllo della documentazione amministrativa e per le successive operazioni di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.lg. 50/2016 e s.m.i.;
- tutti i componenti il Seggio hanno sottoscritto, al momento dell'accettazione dell'incarico, ai sensi dell'art. 47, DPR 445/00 e s.m.i., le dichiarazioni di non sussistenza, nei confronti degli operatori economici partecipanti, di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 77, D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. e che tali dichiarazioni sono allegate al verbale dei lavori di seggio;
- la procedura si è svolta attraverso l'utilizzazione del Sistema telematico ASP - in conformità all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 - dettagliatamente descritto nella Lettera invito;
- il Seggio di gara si è riunito, in seduta pubblica, nelle seguenti date:
 - 09/12/2020 alle ore 12:25, come da Lettera invito pubblicata sul sito della Stazione appaltante in data 05/11/2020
 - 11/12/2020 alle ore 09:00, come da avviso pubblicato sul sito della Stazione appaltante in data 09/12/2020
 - 16/12/2020 alle ore 09:00, come da avviso pubblicato sul sito della Stazione appaltante in data 11/12/2020
- il Seggio di gara ha prodotto i verbali dei lavori, depositati agli atti ai sotto riportati nn. di prot. che, anche se non allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - Verbale n. 1 del 09/12/2020 prot. Verbale n. 35 del 23/12/2020
 - Verbale n. 2 del 11/12/2020 prot. Verbale n. 36 del 23/12/2020
 - Verbale n. 3 del 16/12/2020 prot. Verbale n. 37 del 23/12/2020
- le procedure di gara, così come risultanti dai relativi verbali, sono state ritenute corrette e condivisibili;
- il Seggio di gara ha formulato la graduatoria finale in base al criterio del minor prezzo con il ribasso rispetto all'importo a base d'asta indicato percentualmente, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020 e in conformità a quanto stabilito dal medesimo comma 3 dell'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16.7.2020, procedendo all'esclusione automatica dalla gara, di cui all'art. 97, comma 8 del Codice, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del citato art. 97, comma 2 bis, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- da detti verbali, il Seggio di gara ha proposto, a seguito dell'esclusione di due offerte anomale, la ditta "Idria di Ing. Renato Ciullo", Piazza Grottaferrata n. 5 - Corigliano Rossano - Cosenza - p. i. 01637890789 - tel. 0983524663 - Pec: renatociullo@pec.it ", aggiudicataria della gara, con un ribasso del 22,67 (5) % (euro 156.457,50) sull'importo dei lavori soggetti a ribasso (euro 690.000,00), determinando perciò l'importo di aggiudicazione in netti Euro 533.542,50, oltre a Euro 15.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di Euro 548.542,50 oltre IVA; la ditta offerente



Palazzo Ducale di Mantova

piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

mail: pal-mn@beniculturali.it PEC: mbac-pal-mn@mailcert.beniculturali.it

www.mantovaducale.beniculturali.it

C.F. 93070260208

c.m.

partecipa in RTI costituendo con Artedile srl (mandante), via Sanremo n. 4 – Pietrapaola (CS) – p.i. 02400210783 – Pec: artedile.srl@legalmail.it ;

- con la determinazione dirigenziale n. 41 del 24/12/2020:
 - si è preso atto e approvato delle risultanze dei lavori del Seggio di gara, che si sono svolti nelle sedute pubbliche tenutesi nelle date sopra indicate (verbali n. 1 del 09/11/2020, n. 2 del 11/12/2020, n. 3 del 16/12/2020) per l'affidamento dell'appalto relativo la gara in epigrafe esperita mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 76/2020, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, G.U. 14/09/2020, n. 228), attraverso l'utilizzo del sistema telematico di negoziazione nella disponibilità di Consip SPA, ovvero Sistema in modalità ASP (Application Service Provider);
 - si è disposta l'aggiudicazione del suddetto appalto, a norma degli artt. 32, co. 5 e 33, co. 1 del D.lgs. 50/2016, all'operatore economico "Idria Srl di Ing. Renato Ciullo", Piazza Grottaferrata n. 5 - Corigliano Rossano - Cosenza - p. i. 01637890789 - tel. 0983524663 - Pec: renatociullo@pec.it , aggiudicataria della gara, con un ribasso del 22,67 (5) % (euro 156.457,50) sull'importo dei lavori soggetti a ribasso (euro 690.000,00), determinando perciò l'importo di aggiudicazione in netti Euro 533.542,50, oltre a Euro 15.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di Euro 548.542,50 oltre IVA; la ditta offerente partecipa in RTI costituendo con Artedile srl (mandante), via Sanremo n. 4 – Pietrapaola (CS) – p.i. 02400210783 – Pec: artedile.srl@legalmail.it ;
 - si è dato atto che:
 - l'efficacia dell'aggiudicazione, in favore della sopra citata ditta, è subordinata alla verifica positiva dei prescritti requisiti di legge, tra cui i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e di quelli dichiarati in sede di gara, da effettuarsi sull'affidatario a norma dell'art. 32, comma 7 del Codice e della Lettera invito;
 - ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 32 del D.lgs 50/2016, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;
 - trova applicazione il "termine dilatorio" di cui all'art. 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016, in quanto l'affidamento di cui trattasi non rientra tra le fattispecie di esenzione di cui al comma 10, lettere a) e b) del medesimo articolo;
 - sono state autorizzate le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D. Lgs.50/2016;
 - si è disposto di procedere alla pubblicazione:
 - con avviso sul Sistema ASP (Application Service Provider) fornito dal MEF, dalla Consip e dal Gestore del Sistema;
 - la pubblicazione dell'esito della procedura in oggetto sul sito istituzionale della Stazione appaltante - www.mantovaduale.beniculturali.it - nella sezione "Amministrazione trasparente";
- all'aggiudicatario ed agli offerenti che hanno presentato offerta, sono state date comunicazioni a mezzo PEC (prot. n. 3323-P del 24/12/2020) ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 co. 5, lett. a) e co. 6 del Codice dei contratti, pubblicando inoltre, in pari data, sul sito istituzionale della Stazione appaltante - oltre ai verbali di gara n. sistema 3, Rep. verbali nn. 1, 2, 3 - la determina di aggiudicazione, sopra richiamata;
- in base alla normativa suindicata sono stati disposti, con esito positivo, gli accertamenti in ordine alla veridicità e sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte della ditta Aggiudicataria e dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, per i quali il RESPONSABILE VERIFICA REQUISITI ha trasmesso ufficiale attestazione - sulla base della documentazione acquisita - identificata al protocollo dell'Amministrazione n. 340-A del 09/02/2021;
- dalla documentazione acquisita non si sono rilevati motivi ostativi per dichiarare efficace l'aggiudicazione effettuata con la determina sopra richiamata n. 41 del 24/12/2020, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma 7 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016;
- sussistendone tutte le condizioni per disporre l'efficacia dell'aggiudicazione necessaria per la stipula del contratto e stato ritenuto opportuno dichiararne l'efficacia ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016;
- con determina n. 11 del 02/03/2021 è stata disposta l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dell'affidamento di cui alla determina n. 41 del 24/12/2020;
- è trascorso il periodo di sospensione di cui all'articolo 32, comma 9, del Codice dei Contratti (cd. Stand Still), senza che siano stati proposti ricorsi;
- in data 30 aprile 2021 è stato stipulato il conseguente atto d'appalto, Rep. Contratti n. 7 del 30/04/2021 per l'importo di netti Euro 533.542,50, oltre a Euro 15.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di **Euro 548.542,50** oltre IVA;



Palazzo Ducale di Mantova

piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

mail: pal-mn@beniculturali.it PEC: mbac-pal-mn@mailcert.beniculturali.it

www.mantovaduale.beniculturali.it

C.F. 93070260208

c.m.

- in data 06/07/2021, con Verbale prot. n. 1954-P del 06/07/2021, è stata disposta la CONSEGNA DEI LAVORI dell'appalto in esame e dalla cui data decorre la durata del contratto d'appalto;
- dalla data sopramenzionata, sulla base del cronoprogramma lavori, si consta e ricava quanto segue:
 - durata del contratto – fine lavori: 270 giorni dal Verbale di consegna dei lavori (06/07/2021);
 - Fine Lavori (Stato Finale) previsto in data 01/04/2022;
- la Società “Idria di Ing. Renato Ciullo”, per la corresponsione dell'anticipazione, prevista dall'Art. 25 (Anticipazione del prezzo) del Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, ha inoltrato all'Amministrazione la seguente documentazione:
 - prot. n. 2199-A del 02/08/2021 garanzia fideiussoria, rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Cesare Pavese, 385 -00144 Roma – Agenzia Airola n. N00895, via Trice Alessio, 82011 Airola (BN), a garanzia della somma di € **109.719,47** (€ 109.708,50+10,97 [importo sup. alle prev. del cronoprogramma]) con efficacia a decorrere dalla data del 26/07/2021 (scad. rata annuale) e cessazione alla data di recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori e, comunque, alla data di ultimazione degli stessi risultante dal relativo certificato, come previsto dallo schema Tipo 1.3. di cui al D.M. 19/01/2018 n. 31 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10/04/2018, come riportato nella medesima polizza;
 - la fattura elettronica numero 000001-2021-PA del 2021-07-30 (30 luglio 2021) per l'importo di € 109.708,50, oltre Iva di legge del 10% pari ad € 10.970,85, per un totale di € 120.679,35;

CONSIDERATO che l'articolo 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 recita: “*Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione*”. (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020) - (per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 la misura dell'anticipazione «può» essere incrementata fino al 30% (compatibilmente con le disponibilità finanziarie della Stazione appaltante) ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021);

STABILITO pertanto che l'erogazione di tale importo è subordinato - a mente dell'anzidetto art. 35, co. 18, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;

DATO atto che l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti e che il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione;

VISTA la polizza fideiussoria prot. n. 2199-A del 02/08/2021, rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Cesare Pavese, 385 -00144 Roma – Agenzia Airola n. N00895, via Trice Alessio, 82011 Airola (BN), a garanzia della somma di € **109.719,47**, relativa l'anticipazione del prezzo contrattuale, Rep. Contratti n. 7 del 30/04/2021, determinata ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO che come stabilito al suddetto articolo di legge e ancor meglio precisato dal CSA, art. 25, l'anticipazione è dovuta in misura del 20% del valore del contratto;

VISTA la fattura elettronica numero 000001-2021-PA del 2021-07-30 (30 luglio 2021) per l'importo di € 109.708,50, oltre Iva di legge del 10% pari ad € 10.970,85, per un totale di € 120.679,35;

TENUTO CONTO che l'importo della garanzia sarà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dell'appalto, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione sugli stati di avanzamento lavori (SAL);

ACQUISITO on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INPS – INAIL 27478386, d. r. 17/05/2021 con esito regolare (scad. 14/09/2021);



Palazzo Ducale di Mantova

piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

mail: pal-mn@beniculturali.it PEC: mbac-pal-mn@mailcert.beniculturali.it

www.mantovaducale.beniculturali.it

C.F. 93070260208

c.m.

PRESO ATTO che sussistono tutti i presupposti di legge per corrispondere l'anticipazione chiesta dall'Appaltatore;

DETERMINA

- di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di riconoscere e liquidare all'impresa, "Idria di Ing. Renato Ciullo", Piazza Grottaferrata n. 5 - Corigliano Rossano - Cosenza - p. i. 01637890789 - tel. 0983524663 - Pec: renatociullo@pec.it", aggiudicataria dell'appalto per un importo complessivo di Euro 548.542,50 oltre IVA, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, previsto dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016, di € **109.708,50**, oltre Iva di legge del 10% pari ad € 10.970,85, per un totale di € **120.679,35**;
- di dare atto che l'impresa appaltatrice, come citato nella premessa narrativa, ha trasmesso all'Amministrazione la polizza fideiussoria prot. n. 2199-A del 02/08/2021, rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma – Agenzia Airola n. N00895, via Trice Alessio, 82011 Airola (BN), a garanzia della somma di € 109.719,47 (€ 109.708,50 + € 10,97) con efficacia a decorrere dalla data del 26/07/2021 e cessazione alla data di recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori e, comunque, alla data di ultimazione degli stessi risultante dal relativo certificato, come previsto dallo schema Tipo 1.3. di cui al D.M. 19/01/2018 n. 31 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10/04/2018 e riportato nella medesima polizza;
- di stabilire che:
 - o il suddetto importo anticipato dall'Amministrazione verrà "*gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte*" dell'Amministrazione che avverrà in percentuale sull'importo lavori eseguiti desunto dal SAL, e comunque ad estinguersi con l'ultimo Certificato di Pagamento. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione, come stabilito dall'articolo 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - o l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - o il pagamento della fattura, emessa dall'affidataria secondo l'importo come sopra stabilito, è soggetto al sistema dello split payment in virtù delle disposizioni in materia fissate dal MEF;
- di trasmettere copia del presente provvedimento agli Uffici competenti (RUP, D.L., Ufficio Ragioneria) per la corretta esecuzione di quanto disposto;
- di disporre, ai sensi dell'art. 29, co. 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale Palazzo Ducale di Mantova - www.mantovaducale.beniculturali.it - nella sezione "*Amministrazione trasparente*", al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche ad opera del decreto legislativo n. 97 del 2016.

Palazzo Ducale di Mantova

IL DIRETTORE

Dr. Stefano L'Occaso



Palazzo Ducale di Mantova

piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111

mail: pal-mn@beniculturali.it PEC: mbac-pal-mn@mailcert.beniculturali.it

www.mantovaducale.beniculturali.it

C.F. 93070260208

c.m.