

**progetto, coordinamento, sicurezza e  
direzione lavori per intervento di  
consolidamento strutturale, restauro e  
ripristino cortile pensile dei cani in corte  
nuova | palazzo ducale | mantova**

**progetto esecutivo**

---

committente

**palazzo ducale di mantova**

piazza paccagnini | 3  
46100 mantova | italia

---

**r.t.p. arch. giampaolo benedini | arch. vittorio  
longheu | ing. antonio sproccati | arch. giorgio  
campedelli**

**architetto vittorio longheu**

via chiassi | 71  
46100 mantova | italia  
0376 . 355924  
info@vittoriolongheu.it

**architetto giampaolo benedini**

via santi martiri | 2a  
46100 mantova | italia  
0376 . 323462  
info@benedinipartners.it

**ingegnere antonio sproccati**

via cremona | 27-2  
46100 mantova | italia  
0376 . 263879  
antonio.sproccati@ingex.it

---

**quadro economico**

n. elaborato

**ES | R.08**

data

**giugno 2023**

aggiornamenti

**dicembre 2023**

**B L S D E S I G N**

## QUADRO ECONOMICO

<b>A</b>	<b>SOMME A BASE D'APPALTO</b>	
<b>A.1</b>	<b>IMPORTO A BASE DI GARA</b>	
A.1.1	INTERVENTI SUL GIARDINO	80.330,31 €
A.1.2	RESTAURO FACCIATE CORTILE DEI CANI	172.869,36 €
A.1.3	CONSOLIDAMANTO SOLAI	85.014,84 €
A1.4	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	30.488,36 €
<b>A</b>	<b>TOTALE PARZIALE QUADRO A</b>	<b>€ 368.702,87</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
<b>B1</b>	<b>SPESE TECNICHE</b>	
B1.1	Spese tecniche progettazione esecutiva - deposito sismico - CSE - D.L.	€ 39.348,84
<b>B2</b>	<b>IMPREVISTI</b>	
B2.1	Imprevisti (max 10% dei lavori a base di gara compresi oneri sicurezza ed IVA)	€ 36.870,29
B2.2	Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.LGS. 50/2016 - 2%	€ 7.374,06
<b>B3</b>	<b>IVA E ONERI FISCALI</b>	
B.3.1	IVA su lavori	€ 36.870,29
B.3.4	IVA su spese tecniche (aliquota 22% +IVA sul 4%)	€ 8.457,73
B.3.5	Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 1.573,95
B.3.7	Arrotondamenti	€ 801,97
	<b>TOTALE GENERALE B</b>	<b>€ 131.297,13</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO A+B</b>	<b>€ 500.000,00</b>